

Itaituba-Pará 29 de setembro de 2022.

À CAMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: Ao contrato nº 030/2021

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, vem através deste solicitar junto à Câmara Municipal de Itaituba -PA inscrita no CNPJ sob nº 10.221.281/0001-66 aditivo de prazo para conclusão das obras objeto do **contrato nº 030/2021**.

Justifica-se a tal solicitação devido ao atraso na entrega de materiais de construção essenciais para execução do objeto, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Considerando que durante a vigência do contrato os serviços foram executados de forma satisfatória e que para conclusão da obra solicitamos um prazo de 90 dias.

Atenciosamente,

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121

Assinado de forma digital
por MAGEPLAN SERVICE E
LOGS
EIRELI:20910330000121

MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: nº 664.619.362-20

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI

CNPJ: 20.910.330/0001-21 | Inscrição Estadual: 15.459.959-0 | Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925